# Rapport de projet

# Phase 1: Planning:

Conception de la structure du site, nous nous sommes mis d'accord avec des logiciels de dessin.

Conception de la charte graphique, qui a connu plusieurs changements car les il y avait des affichages qui changeaient selon les différents PC et les couleurs n'allaient parfois pas ensemble.

Codage HTML des pages

Début du CSS, la page d'accueil ( surtout de l'entête ) nous a pris le plus de temps car c'est elle qui allait nous servir de modèle pour les autres pages ( Entête, thème, couleurs ).

### Semaine 2:

Semaine 1:

Codage du CSS des autres pages qui connaissaient des améliorations que ce soit pour l'HTML ou le CSS.

Conception de la page "Choix", pas d'élément dessus, la liste de toutes les options sera dessus, car elles n'ont pas encore été pensées.

### Communication:

Coté communication, tout s'est bien passé dans l'ensemble, notre groupe n'a pas eu de problème dans la façon de gérer le design du site, les choix et les tâches à se partager. Pour travailler, nous nous mettions d'accord sur des horaires pour travailler en appel parfois, pour se mettre d'accord quand il le fallait.

# Problèmes rencontrés :

La plupart des problèmes rencontrés étaient techniques, et en CSS, dû au fait que nous avons utilisé des commandes jamais vues auparavant, qui ne sont pas dans le cours, et par conséquent qui ne donnaient par le rendu souhaité.

# Répartitions des rôles :

Nathan : HTML et CSS des pages de :Admin, à propos, recherche + style CSS général. + Entête de toutes les pages.

Ivan : HTML et CSS des pages de : Inscription, connexion, profil et choix + Corps de la page d'accueil.

Ensemble: Structure du site, charte graphique.

Travail en pourcentage : 50% / 50%

# Phase 2:

# Planning:

### Semaine 1:

Création du php des pages de connexion, inscription, choix.

Recherche sur les différents système pour une base de données ainsi que son utilisation Recherche des différents voyages ainsi que commencement du php pour les pages se basant sur les voyages

### Semaine 2:

Création de base de données json utilisateur et voyages Peaufinage des pages de connexion, inscription, profil et choix Création du moyen de paiement, des choix d'étape et de la modification des prix en fonction. rajout des etat dans la page d'admin sur les banni, vip et normaux.

# Communication:

Toujours aucun problème, aucun soucis lors de la répartition des taches, entraide plus importante que lors de la phase 1 car les problemes qu'on rencontraient etaient souvent arrivé à l'un ou à l'autre à un moment donné et les codes étaient plus intriqués

## Problèmes rencontrés :

La plupart des problèmes rencontrés étaient sur les rajout, modification de la base de données ainsi que dans la lecture de celle ci.

Beaucoup de commandes nous étaient inconnues et par conséquent devaient être testés et modifié à la suite.

# Répartitions des rôles :

Nathan : Partie sur tout ce qui touche aux voyages : page de choix, de recherche, de payement ainsi que sur les modification apporte sur les etape et voyages + recherche mot clé + gestion de la base de données voyages

Ivan : Partie basé sur l'utilisateur : page de connexion, inscription, profil + gestion de la base de données utilisateur ainsi que page admin

Ensemble : Script de traitement de la queue des requetes

Travail: 50%/50%

# Phase 3:

# Planning:

Semaine 3 : initialisation dynamique des variables js pour le voyage config; calcul

dynamique; mode sombre; admin

Semaine 4 : profil dynamique ; calcul dynamique (config terminée); panier ; refonte du systeme de payment pour intégrer le panier ; traitement amélioré ; gestion plus poussée des voyages par l'utilisateur

# Communication:

Communication nickel, les codes étaient un peu moins liés cette fois donc plus d'indépendance

# Problèmes rencontrés :

les subtilités du js et de l'interactivité entre le php et le js ont été notre principale difficulté

# Répartitions des rôles :

Nathan : traitement dynamique du prix pour la configuration des voyages ainsi que le tri des voyages dans recherche, changement du système de paiement pour incorporer le panier

Ivan : modification du profil et de l'admin de manière dynamique avec le js, modification traitement pour le rendre plus poussé et robuste, ainsi que le mode sombre

Ensemble: chartre graphique sombre

Travail: 50%/50%